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	Projekto tikslas: 
         Užtikrinti efektyvų Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Slėnio “Nemunas” programos vykdymą.
 Uždaviniai:
  Sukurti sisteminį asociacijos veiklos modelį; 

  Parengti ir įvykdyti valorizacijos planą; 

  Vykdyti Slėnio "Nemunas" plėtrą užtikrinančius renginius; 

  Užmegzti tarptautinius ryšius su mokslo, studijų ir verslo bei technologijų perdavimo organizacijomis; 

  Sukurti interaktyvią Asociacijos Slėnis “Nemunas"  sistemą; 
  Suaktyvinti Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro veiklą. 

  Projekto tikslinės grupės:
  Mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas. Iš viso: 25.
         Mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, mokslo ir studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų nariai (fiziniai asmenys), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas. Iš viso:25.

	Projekto veiklos:
1.1.1. Asociacijos sisteminio modelio poreikio galimybių studijos parengimas ir optimaliausio varianto parinkimas:

1.1.1. Asociacijos sisteminio modelio poreikio galimybių studijos parengimas ir optimaliausio varianto parinkimas.

1.1.2. Asociacijų ir jų narių darbuotojų bendrųjų gebėjimų ugdymas:
1.1.2.1. Įgūdžių tobulinimas komunikacijos srityje;

1.1.2.2. Įgūdžių tobulinimas vadybos srityje;

1.1.2.3. Įgūdžių tobulinimas projektų valdymo srityje.

1.1.3. Galimybių studijų Slėnio Nemunas veiklos, plėtros, Lietuvos maisto sektoriaus plėtros, veiklos srityse parengimas:
1.1.3.1. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Slėnio ,,Nemunas“ – plėtros dokumentų: slėnio plėtros programos įgyvendinimo galimybių studijos parengimas;

1.1.3.2. Lietuvos maisto ūkio įmonių personalo tęstinių mokymų geros praktikos studija;

1.1.3.3. Lietuvos maisto ūkio sektoriaus plėtros galimybių studija;

1.1.3.4. Verslo inkubatoriaus veiklos (plėtros) galimybių studija;

1.1.3.5. Komercializavimo centro veiklos modelio parinkimo studija;

1.1.3.6. Jungtinių tyrimų programos „Gamtos ištekliai ir žemės ūkis“ galimybių studijos  parengimas.

1.2.1. Valorizacijos plano parengimas:

1.2.1. Valorizacijos plano parengimas.

1.2.2. Projekto informacinių renginių vykdymas, viešinimas spaudoje; Mokslo kavinės įsteigimas ir šviečiamųjų renginių  vykdymas:

1.2.2.1. Tarptautinės konferencijos suorganizavimas ir įvykdymas;

1.2.2.2. Mokslinės konferencijos suorganizavimas ir įvykdymas;

1.2.2.3. Verslo savaičių renginių suorganizavimas ir įvykdymas;

1.2.2.3.1. Informacinės medžiagos parengimas;

1.2.2.4. Informaciniai, viešinimo straipsniai;

1.2.2.4.1. Straipsnių parengimas;

1.2.2.5. Informacinis renginys „Mokslo diena“.

1.2.3. Dalyvavimas  parodose:

1.2.3. Dalyvavimas  parodose.

1.2.4. Asociacijos veiklos pristatymas Škotijos mokslo trikampiui:

1.2.4. Komandiruotės.

1.3.1. Renginio "Technologijų dienos " Inovacijos prieš iššūkius maisto ūkio sektoriui" suorganizavimas:

1.3.1. Renginio organizavimas.

2.1.1. Įstojimas į tarptautines maisto mokslo sektoriaus organizacijas:

2.1.1.1. Narystė Europos mažosios hidroenergetikos asociacijoje (ESHA);

2.1.1.2. Narystė maisto mokslo ir technologijos federacijoje;
2.1.1.3. Narystė tarptautinėje grūdų mokslo ir technologijos asociacijoje;

2.1.1.4. Europos asociacijos maisto mokslo ir inžinerijos integracijai į maisto grandinę narystės mokestis;

2.1.1.5. Tarptautinės maisto papildų ir funkcionaliųjų maisto produktų draugijos narystės mokestis;

2.1.1.6. Narystės Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupėje mokestis;

2.1.1.7. Narystės Chemijos pramonės draugijoje, apimančioje žemės ūkio ir maisto sritis mokestis;

2.1.1.8. Maisto technologijų instituto nario mokestis;

2.1.1.9. Išvyka į Poznanės mokslo ir technologijų parko (PPNT) organizuojamą susitikimą. 
3.1.1. Viešojo pobūdžio informacinio portalo sukūrimas ir integravimas į Slėnio "Nemunas" internetinį puslapį:
3.1.1. Portalo sukūrimas.

3.1.2. Duomenų bazės "Žemės ūkio mokslininkų, mokslo rezultatų bei audiovizualinių duomenų apdorojimo ir perdavimo bei sklaidos sistema" sukūrimas, palaikymas:

3.1.2. duomenų bazės sukūrimas.

3.2.1. Komercializuotinių produktų pristatymų vykdymas:
3.2.1.1. Informacinės medžiagos pristatymo renginiams parengimas;

3.2.1.2. Pranešimų skaitymas, konsultavimas.

	Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvykdytos veiklos ir pasiekti projekto rezultatai:
1.1.1. Asociacijos sisteminio modelio poreikio galimybių studijos parengimas ir optimaliausio varianto parinkimas:

1.1.1. Asociacijos sisteminio modelio poreikio galimybių studijos parengimas ir optimaliausio varianto parinkimas. Parengta Asociacijos sisteminio modelio galimybių studija - 1 vnt. Veikla baigta.
1.1.2. Asociacijų ir jų narių darbuotojų bendrųjų gebėjimų ugdymas:

1.1.2.1. Įgūdžių tobulinimas komunikacijos srityje. Seminarus-mokymus išklausė 50 Asociacijos ir jos narių darbuotojai. Veikla baigta;

1.1.2.2. Įgūdžių tobulinimas vadybos srityje. Seminarus-mokymus išklausė 50 Asociacijos ir jos narių darbuotojai. Veikla baigta;

 1.1.2.3. Įgūdžių tobulinimas projektų valdymo srityje. Seminarus-mokymus išklausė 50 Asociacijos ir jos narių darbuotojai. Veikla baigta.

1.1.3. Galimybių studijų Slėnio Nemunas veiklos, plėtros, Lietuvos maisto sektoriaus plėtros, veiklos srityse parengimas:
1.1.3.1. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Slėnio ,,Nemunas“ – plėtros dokumentų: slėnio plėtros programos įgyvendinimo galimybių studijos parengimas. Parengta studija – 1 vnt. Veikla baigta;
1.1.3.2. Lietuvos maisto ūkio įmonių personalo tęstinių mokymų geros praktikos studija. Parengta studija – 1 vnt. Veikla baigta;
1.1.3.3. Lietuvos maisto ūkio sektoriaus plėtros galimybių studija. Parengta studija – 1 vnt. Veikla baigta;
1.1.3.4. Verslo inkubatoriaus veiklos (plėtros) galimybių studija; Parengta studija – 1 vnt. Veikla baigta;
1.1.3.5. Komercializavimo centro veiklos modelio parinkimo studija.  Parengta studija 1 vnt. Veikla baigta;
1.1.3.6. Jungtinių tyrimų programos „Gamtos ištekliai ir žemės ūkis“ galimybių studijos  parengimas. Parengta studija – 1 vnt. Veikla baigta.
1.2.1. Valorizacijos plano parengimas:

1.2.1. Valorizacijos plano parengimas. Valorizacijos planas parengtas – 1 vnt. Veikla baigta.
1.2.2. Projekto informacinių renginių vykdymas, viešinimas spaudoje; Mokslo kavinės įsteigimas ir šviečiamųjų renginių  vykdymas:

1.2.2.1. Tarptautinės konferencijos suorganizavimas ir įvykdymas. Tarptautinė konferencija suorganizuota ir įvykdyta – 1 vnt. Veikla baigta;

1.2.2.2. Mokslinės konferencijos suorganizavimas ir įvykdymas. Mokslinė konferencija suorganizuota ir įvykdyta – 1 vnt. Veikla baigta;

1.2.2.3. Verslo savaičių renginių suorganizavimas ir įvykdymas. Verslo savaičių renginiai suorganizuoti ir įvykdyti – 25 vnt. Veikla baigta;

1.2.2.3.1. Informacinės medžiagos parengimas. Veikla baigta.

1.2.2.4. Informaciniai, viešinimo straipsniai. Išspausdinta 25 informacinių, viešinimo straipsnių. Veikla baigta;
1.2.2.4.1. Straipsnių parengimas. Veikla baigta.

1.2.2.5. Informacinis renginys „Mokslo diena“. Informacinis renginys „Mokslo diena“ įvykdytas – 1 vnt. Veikla baigta.
1.2.3. Dalyvavimas  parodose:

1.2.3. Dalyvavimas  parodose. Sudalyvauta 3-jose parodose. Veikla baigta.
1.2.4. Asociacijos veiklos pristatymas Škotijos mokslo trikampiui:

1.2.4. Komandiruotės. 4 žmonės 5 dienoms vyko į Edinburgo mokslo trikampį pristatyti Asociacijos veiklą ir Slėnį NEMUNAS. Veikla baigta.

1.3.1. Renginio "Technologijų dienos " Inovacijos prieš iššūkius maisto ūkio sektoriui" suorganizavimas:

1.3.1. Renginio organizavimas. Suorganizuotas 1 renginys „Inovacijos prieš iššūkius maisto ūkio sektoriui“. Veikla baigta.

2.1.1. Įstojimas į tarptautines maisto mokslo sektoriaus organizacijas:

2.1.1.1. Narystė Europos mažosios hidroenergetikos asociacijoje (ESHA). Veikla baigta (ši narystė užregistruota 2012 m.);
2.1.1.2. Narystė maisto mokslo ir technologijos federacijoje. Veikla baigta;
2.1.1.3. Narystė tarptautinėje grūdų mokslo ir technologijos asociacijoje. Veikla baigta;
2.1.1.4. Europos asociacijos maisto mokslo ir inžinerijos integracijai į maisto grandinę narystės mokestis. Veikla baigta;
2.1.1.5. Tarptautinės maisto papildų ir funkcionaliųjų maisto produktų draugijos narystės mokestis. Veikla baigta;
2.1.1.6. Narystės Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupėje mokestis. Veikla baigta;
2.1.1.7. Narystės Chemijos pramonės draugijoje, apimančioje žemės ūkio ir maisto sritis mokestis. Veikla baigta;
2.1.1.8. Maisto technologijų instituto nario mokestis. Veikla baigta;
2.1.1.9. Išvyka į Poznanės mokslo ir technologijų parko (PPNT) organizuojamą susitikimą. Veikla baigta;
3.1.1. Viešojo pobūdžio informacinio portalo sukūrimas ir integravimas į Slėnio "Nemunas" internetinį puslapį:

3.1.1. Portalo sukūrimas. Veikla baigta.
3.1.2. Duomenų bazės "Žemės ūkio mokslininkų, mokslo rezultatų bei audiovizualinių duomenų apdorojimo ir perdavimo bei sklaidos sistema" sukūrimas, palaikymas:

3.1.2. Duomenų bazės sukūrimas. Veikla baigta.
3.2.1. Komercializuotinių produktų pristatymų vykdymas:
3.2.1.1. Informacinės medžiagos pristatymo renginiams parengimas. Veikla baigta;
3.2.1.2. Pranešimų skaitymas, konsultavimas. Veikla baigta.

	Projekto tęstinumas:
Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai ir toliau užtikrins efektyvų mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą, inovatyvios veiklos vykdymą. Sukurtos projekto įgyvendinimo metu galimybių studijos, parinktas tinkamas veiklos valdymo modelis, suaktyvintas komunikavimas, šviečiamoji veikla, informacijos sklaida bei išugdyti asociacijos veikloje dalyvaujančių institucijų specialistų gebėjimai ir kt., sukūrė vieningą slėnio „Nemunas“ valdymo ir veiklos sistemą, kuri turės didelę įtaką ir tolimesnei nenutrūkstamai slėnio „Nemunas“ plėtrai. Projekto įgyvendinimo metu vykdytas valorizacijos planas sudarė galimybę plačios visuomenės nariams įsitraukti į projektą, į jo metu vykdomas veiklas, sužinoti apie jo sukurtų rezultatų teikiamą naudą ir po projekto pabaigos bei galimybes jais pasinaudoti šią dieną ir ateityje, palaikant nenutrūkstamus ryšius su slėniu „Nemunas“ ir kitomis jo veikloje dalyvaujančiomis institucijomis. Narysčių tarptautinėse organizacijose metu sukaupta mokslinė ir techninė informacija bus sėkmingai naudojama ir tolimesnėje slėnio „Nemunas“ ir kitų institucijų, jų deleguotų asmenų profesinėje ir kt. veikloje. Projekto įgyvendinimo metu sukurta slėnio „Nemunas“ informacinė sistema – ženkliai prisidės, kad slėnyje „Nemunas“ sukurta Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms reikalinga ir susijusi infrastruktūra efektyviai veiktų, kad padidėtų mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimas, technologijų perdavimas, naujų, žinioms imlių ūkio subjektų kūrimasis, kad didėtų žemės, miškų ir maisto mokslo ir technologijų bei sektoriuje sukuriamų prekių  konkurencingumas tarptautinėje rinkoje.
Projekto tęstinumas instituciniu, finansiniu ir organizaciniu aspektais:
Instituciniu aspektu: pasibaigus projektui, toliau veiks struktūros, kurios užtikrins projekto tęstinumą – Asociacija „Slėnis Nemunas“, Asociacija „Nacionalinis maisto ūkio klasteris“, kitos Asociacijos „Slėnis Nemunas“ veikloje dalyvaujančios institucijos. Bus palaikomos narystės tarptautinėse organizacijose. 

Organizaciniu ir finansiniu aspektais: tolimesnė slėnio „Nemunas“ veikla bus vystoma komunikavimo centro ir technologijų perdavimo funkcijų pagalba. Bus vykdomas įmonių inkubavimas, naujų produktų komercializavimas. Veiklą toliau vystys Asociacija „Slėnis Nemunas“. Projekto finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš pajamų gautų iš inkubavimo, komercializavimo ir inovacijų skleidimo veiklų, taip pat iš dalyvavimo tarptautiniuose projektuose.

Projekto įgyvendinimo metu pasiektais rezultatais gali naudotis visos Asociacijos „Slėnis Nemunas‘ veikloje dalyvaujančios institucijos, asmenys ir kt., taip pat ne slėnio „Nemunas“ dalyviai ar nariai.
Asociacija „Slėnis Nemunas“ nuolat stebės projekto įgyvendinimo metu pasiektų rezultatų palaikymą. Palaikys projekto įgyvendinimo metu jau užmegstus ryšius su tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, potencialiais Asociacijos „Slėnis Nemunas“ narais, dalyviais, ir kt. bei stengsis užmegsti naujus, siekiant nenutrūkstamo ir efektyvaus bendradarbiavimo moksle, studijose ir versle. Palaikys sukurtą internetinį portalą ir duomenų bazę, stebės jo teikiamų galimybių panaudojimo intensyvuma, bei nuolatos jį skatins.


Parengė,
Projekto vadovė Rita Maziliauskienė

